

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๐๙๒๓/๑๕/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑)

บันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) ตำบล ป่าแมต อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย.....นาย พุทธิพงษ์ คุณประสิทธิ์.....
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๑.๘๐๕/๑๕๘๒ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง การมอบอำนาจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงานที่มีสำนักประจำอยู่ในส่วนภูมิภาค และการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อสำนักส่วนกลาง (หน่วยงานฝากเบิกจ่าย) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ประภาส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๓๐๗๗๐๖๐ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ เลขที่ ๙๙/๖๑๑๙ หมู่ ๒ ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี โดยนายธัชธรรมา ทรัพย์ภาวินท์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๖๙๕๘๒๐ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ มอบอำนาจให้ นายเตชิต สงประหยัด เป็นผู้ลงนาม ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกัน ดังนี้

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยท่าแพ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๓๐,๐๐๙.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าบาทถ้วน) ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกัน ดังนี้

๑. เปลี่ยนแปลงตำแหน่งติดตั้งบล็อกไฟฟ้า โดยยกเลิกความในข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑. แบบรูปรายการละเอียดแบบแปลน แผ่นที่ ๓๑ และให้ใช้ Shop Drawing จำนวน ๓ แผ่น ตามเอกสารแนบท้ายนี้แทน

๒. เปลี่ยนแปลงตำแหน่งติดตั้งอ่างล้างหน้า โดยยกเลิกความในข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑. แบบรูปรายการละเอียดแบบแปลน แผ่นที่ ๓๒ และให้ใช้ Shop Drawing จำนวน ๓ แผ่น ตามเอกสารแนบท้ายนี้แทน

นอกนั้นให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๙๒๓/๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เดิมทุกประการ

บันทึกเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(.....นายพุทธิพงษ์ คุณประสิทธิ์.....)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓

ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางสาวจรรยาธรรม วิชาคุณ.....)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายเตชิต สงประหยัด)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายศุภฤกษ์ สมบูรณ์เทกิจ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน